

## EXTRACTE DE LA DOCUMENTACIÓ LLIURADA PER L'AJUNTAMENT DE LLEIDA SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DEL MUSEU MORERA

El 3 de maig de 2017, la *Comissió Municipal de Patrimoni Cultural*, un cop examinat el projecte i atesa la protecció declarada de l'edifici de l'antiga Audiència emet un informe en el sentit que resulta procedent mantenir la planta superior del projecte atès el programa museístic.

Posteriorment, el 17 de maig, la mateixa *Comissió*, emet un informe favorable sobre el conjunt del projecte de construcció del Museu.

A la vista dels informes tècnics favorables, el *Ple de l'Ajuntament* aprova el projecte el 26 de maig, i el 12 de juny es publica al BOP. Durant el període d'exposició pública no hi va haver al·legacions, reclamacions ni informes contra el projecte.

El 12 de juliol de 2017, el *Servei Jurídic, Patrimoni i Contractació de l'Ajuntament* aprova el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i la memòria descriptiva de materials i equipaments. El pressupost màxim és de 4.887.375'75 euros (IVA inclòs).

El 6 de juny de 2017, es signa un conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Lleida, segons el qual, la Generalitat concedeix a l'Ajuntament de Lleida subvenció per la construcció del Museu Morera de 1.000.000'00 €. Aquest import s'ha d'abonar en els següents terminis i imports, prèvia justificació de l'Ajuntament que estan executades les obres corresponents a cada fase del projecte:

- Any 2017: 250.000 €  
A executar en aquest exercici:  
Moviment de terres i enderroc.
  
- Any 2018: 375.000 €  
A executar en aquest exercici:  
Acabar moviment de terres i enderroc.  
Sistema estructural.  
Sistema de condicionament i instal·lacions.  
Sistema envolvent.  
Iniciar Sistema compartimentació i acabats interiors.
  
- Any 2019: 375.000 €  
A executar en aquest exercici:  
Acabar sistema compartimentació i acabats interiors.  
Equipaments i altres.  
Museografia.

Al novembre de 2018, l'*Ajuntament de Lleida* demana a la *Generalitat* mantenir l'anterior conveni però endarrerir el un any tota la execució del projecte. La *Generalitat* accedeix a la modificació i se signa el nou conveni amb el canvi de dates d'execució el 21 de novembre de 2018.

No és fins al 28 de desembre de 2018 que el *Ministerio de Hacienda* signa la modificació de la cessió d'ús de l'edifici de l'antiga Audiència i es signa que es cedeix exclusivament per a seu del Museu d'Art de Lleida de forma permanent. Si s'incompleix aquest ús, l'edifici reverteix

directament a l'Estat, l'Ajuntament haurà d'abonar una indemnització a l'Estat i el valor del deteriorament. Cada 3 anys s'ha d'acreditar a l'Estat que s'estan complint les condicions del pacte de cessió d'ús.

Per tant, resulta que fins al 28 de desembre de 2018, l'Ajuntament no podia iniciar l'obra atès que no tenia la cessió de l'edifici.

A l'octubre de 2019, l'Ajuntament torna a demanar a la Generalitat la modificació dels pactes del conveni, i el 28 d'octubre de 2019, es signa el nou conveni, mantenint l'import de subvenció concedit (1.000.000 €), però amb les següents condicions:

- Per al 2018 a la signatura de la modificació del Conveni, la Generalitat abonarà a l'Ajuntament en concepte de bestreta 250.000 € sense fiança. L'Ajuntament ha de presentar certificat d'inici d'obres abans del 31.10.2019.
- Per al 2019 s'abonarà 375.000 € com a bestreta abans del 30.11.2019, però l'Ajuntament ha de presentar prèviament una memòria sobre l'estat de l'execució de l'obra i les despeses.
- Per al 2020 s'abonarà 375.000 € en dos terminis:
  - o 50% abans del 30.11.2020 si l'Ajuntament presenta una memòria sobre l'estat de l'execució de l'obra i les despeses.
  - o 50% si l'Ajuntament presenta abans del 28.02.2021 el compte justificatiu amb certificat de l'Interventor sobre l'import total del cost de l'obra subvencionada.

Aquest conveni finalitza el 31.03.2021.